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Deviasi Investasi Konstruksi Tanah

Seksi 1B : Cipinang-Jatiwaringin

Seksi 1C : Jatiwaringin-Jakasampurna

Seksi 1A : Koneksi Sisi Barat Operasi 2021

Seksi 1A : Koneksi Sisi Timur 3,50 100,0 100,0 100,0 0,0 Operasi 2022

Seksi 2A : Jaka Sampurna–Kayuringin 4,12 100,0 100,0 100,0 0,0

Seksi 2A -Ujung : Kayuringin-Jl. Hasibuan 0,76 100,0 100,0 100,0 0,0

Seksi 2B : Hasibuan-Tambun 6,90 0,0 0,0 0,0 0,0 >2024
TOTAL 24,98 47,2 47,2 47,2

Seksi 1 : Jagorawi-Raya Bogor 3,70 100,0 100,0 100,0 0,0 Operasi 2012

Seksi 2 : Raya Bogor-Kukusan 5,50 100,0 100,0 100,0 0,0 Operasi 2019

Seksi 3A : Kukusan-Krukut 3,50 100,0 100,0 100,0 0,0 Operasi 2023

Seksi 3B : Krukut-Limo 2,19 100,0 100,0 100,0 0,0 Operasi 2023
TOTAL 14,89 100,0 100,0 100,0 0,0

Seksi 1 : Antasari-Sawangan 5,80 100,0 100,0 100,0 0,0 Operasi 2018

Seksi 2 : Brigif-Sawangan 6,30 100,0 100,0 100,0 0,0 Operasi 2020

Seksi 3 : Sawangan-Bojonggede 9,50 26,5 0,0 0,0 0,0 >2024

Seksi 4 : Bojonggede-Salabenda 6,40 0,0 0,0 0,0 0,0 >2024
TOTAL 28,00 52,2 43,2 43,2 0,0

Seksi 1 : JC Cimanggis-Jatikarya 3,17 100,0 100,0 100,0 0,0 Operasi 2020

Seksi 2A : Jatikarya–Cikeas 3,50 100,0 100,0 100,0 0,0 Operasi 2023

Seksi 2B : Cikeas-Cibitung 19,80 98,1 83,9 91,0 7,1 Q2 2024
TOTAL 26,47 98,6 87,9 93,3 5,3

Seksi 1 : Cibitung-Telaga Asih 3,03 100,0 100,0 100,0 0,0 Operasi 2021

Seksi 2 : Telaga Asih-Tambelang 10,10 100,0 100,0 100,0 0,0

Seksi 3 : Tambelang-Taruma Jaya 14,35 100,0 100,0 100,0 0,0

Seksi 4 : Taruma Jaya-Cilincing 7,29 100,0 100,0 100,0 0,0 Operasi 2023
TOTAL 34,76 100,0 100,0 100,0 0,0

Seksi IA : BSD–CBD 5,15 100,0 100,0 100,0 0,0 Operasi 2022

Seksi IB : CBD-Legok 5,40 98,2 94,6 94,2 -0,4 Q1 2024

Seksi II : Legok-Pasir Barat 11,54 0,0 0,0 0,0 0,0 Setelah 2024

Seksi III : Pasir Barat-Balaraja 18,57 0,0 0,0 0,0 0,0 Setelah 2024
TOTAL 40,66 25,7 25,2 25,2 -0,1

Seksi 1 : Sentul Selatan-Kd. Halang 3,85 100,0 100,0 100,0 0,0 Operasi 2009

Seksi 2A : Kd. Halang-Kd. Badak 1,95 100,0 100,0 100,0 0,0 Operasi 2014

Seksi 2B : Kd. Badak-Sp. Yasmin 2,65 100,0 100,0 100,0 0,0 Operasi 2018

Seksi 3A : Sp. Yasmin-Kayu Manis 2,85 100,0 100,0 100,0 0,0 Operasi 2021

Seksi 3B : Kayu Manis-Salabenda 1,50 0,0 0,0 0,0 0,0 >2024
TOTAL 12,80 88,3 88,3 88,3 0,0

Seksi A : Klp. Gading-Pulo Gebang 9,29 100,0 100,0 100,0 0,0 Operasi 2021

Seksi B : Semanan-Grogol 9,51 9,2 0,0 0,8 0,8 Setelah 2024

Seksi C : Grogol-Klp. Gading 12,38 4,6 0,0 0,6 0,6 Setelah 2024
TOTAL 31,17 34,4 29,8 30,3 0,5

Seksi 1 : Serpong-Pamulang 6,50 100,0 100,0 100,0 0,0 Operasi 2021

Seksi 2 : Pamulang-Cinere 3,64 100,0 100,0 100,0 0,0 Operasi 2023

STS Martadinata 0,00 96,4 100,0 100,0 0,0 Q1 2024
TOTAL 10,14 100,0 100,0 100,0 0,0

Paket 1 : Jatiasih-Setu 9,30 4,2 0,0 0,0 0,0 >2026

Paket 2A : Setu-Sukaragam 10,50 75,0 30,2 11,4 -18,8 April 2026

Paket 2B : Sukaragam-Sukabungah 13,00 95,4 32,5 18,3 -14,1 April 2026

Paket 3 : Sukabungah-Kutanegara 22,75 97,9 94,0 81,0 -13,0 2024

Paket 3 : Kutanegara-Sadang 8,50 97,9 98,7 95,5 -3,1 2024
TOTAL 64,05 80,0 58,0 47,0 -11,0

Seksi 1  : Sedyatmo-Kosambi 5,90 0,0 0,0 0,0 0,0 Januari 2025

Seksi 2 : Kosambi-Teluknaga 3,40 0,0 0,0 0,0 0,0 Februari 2025

Seksi 3 : Teluknaga-Tanjung Pasir 3,40 0,0 0,0 0,0 0,0 Oktober 2025

Seksi 4 : Tanjung Pasir-Kohod 3,75 0,0 0,0 0,0 0,0 Oktober 2025

Seksi 5 : Kohod-Surya Bahari 5,22 0,0 0,0 0,0 0,0 April 2026

Seksi 6 : Surya Bahari-Pakuhaji 5,69 0,0 0,0 0,0 0,0 April 2026

Seksi 7 : Pakuhaji-Mauk 5,24 0,0 0,0 0,0 0,0 April 2026

Seksi 8 : Mauk-Rajeg 6,00 0,0 0,0 0,0 0,0 April 2026
TOTAL 38,60 0,0 0,0 0,0 0,0

Jalan Tol Beroperasi

Jalan Tol Konstruksi

Rp. 3.428.338

7 Bogor Ring Road Rp. 3.709.209 Rp. 2.680.660 Rp. 77.450

6 Serpong - Balaraja Rp. 14.369.850 Rp. 6.170.381PT Trans Bumi Serbaraja

PT Marga Sarana Jabar

BUJT

Rp. 6.874.477 Rp. 2.964.934 Rp. 580.448

Operasi 2022

MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL JABODETABEK

11 Kamal - Teluknaga - Rajeg PT Duta Graha Karya Rp. 23.222.649

Serpong - Cinere

Rp. 11.268.117 Rp. 7.402.342

9

10 Jakarta Cikampek II Selatan Rp. 14.690.641 Rp. 8.888.792 Rp. PT Jasamarga Japek Selatan

Rp. 3.794.011 Rp. 2.160.846 Rp. PT Cinere Serpong Jaya

8
6 Ruas Tol Dalam Kota 

Jakarta Tahap I
Rp. 20.731.840 Rp. PT JTD Jaya Pratama Rp. 12.372.690

PT Citra Waspphutowa

PT Cimanggis Cibitung 

Tollways

PT Cibitung Tanjung Priok 

Port Tollways

3 Depok - Antasari

Rp. 3.603.158 Rp. 1.262.712 Rp. 654.918PT Translingkar Kita Jaya2 Cinere - Jagorawi

Rp. 12.914.829 Rp. 7.481.411 Rp. 288.0005 Cibitung - Cilincing 

4 Cimanggis - Cibitung Rp. 10.602.511 Rp. 5.590.732 Rp. 173.706

1
Bekasi - Cawang - 

Kampung Melayu
Rp. 10.001.653 Rp. 5.201.229 Rp. 99.000

PT Kresna Kusuma Dyandra 

Marga

3,40 100,0 100,0 100,0 0,0
Operasi 2017

Operasi 2023
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